
凫峰镇峰联村下张组河床淤沙清运及洗衣埠、水渠修建工程
实

施

方

案

凫峰镇人民政府
二○二五年
一、项目建设背景
峰联村村距凫峰镇政府所在地20公里。共有8个村民组、306户、1098人，其中移民人口11人；全村水田720亩、茶园1295亩，山场12939亩，人工林10084亩，农业主导产业为茶叶、林业、毛竹等。

近年来，由于洪水不断冲击及年久失修，下张组护岸和水渠毁坏严重，导致群众生产资料有损失风险、生产条件不便利，而且群众生产生活安全存在风险。为了保护群众农田等生产资料不被洪水侵蚀，同时方便群众生产生活，特申报峰联村下张组河床淤沙清运及洗衣埠、水渠修建工程。
二、主要建设内容和规模
1.河床淤沙清运，建洗衣埠一座（三台阶式）；

2.新建河畔长40米、宽80厘米、高2.5米；

3.新建水渠0.4*0.4，800米。

三、投资预算和资金来源
（一）投资预算依据
1、根据现场情况测算。
（二）主要工程量

1.河床淤沙清运，建洗衣埠一座（三台阶式）；

2.新建河畔长40米、宽80厘米、高2.5米；

3.新建水渠0.4*0.4，800米。
（三）投资预算

预计投资：20万元。

（四）资金来源

大中型水库移民专项资金计划20万元，不足部分由村集体自筹。

四、建设工期和进度安排

该项目工期60天。进度由签订的招标合同确定。

五、项目实施组织管理

（一）建设方式
该工程由凫峰镇人民政府负责组织建设，由凫峰镇人民政府、峰联村委会和项目理事会共同负责监管。项目按照招标发包有关程序，选定施工单位。
（二）组织管理

1、峰联村按照程序成立峰联村下张组河床淤沙清运及洗衣埠、水渠修建工程实施理事会，下设相关组织，各负其责，确保工程顺利开展。

2、项目施工单位：在凫峰镇政府、峰联村委会和项目理事会的共同监督下按质按量按时完成项目。
（三）保障措施 

1、工程简要设计工作已委托技术人员完成。

2、项目建成后，经县、镇验收合格后交付受益村组使用管护，村组建立管护队伍，确定专人负责，建立运行管护的长效机制。
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